


# Accompagnement de la dynamique de concertation et d'information Unité de méthanisation portée par Déméter Energies

## Les étapes du projet et les partenaires associés

**GROUPE DE CONCERTATION (GC)**

- 1 réunion de lancement (3 mai);
- 4 réunions de travail du Groupe de concertation (entre juin et sept-octobre);
- **Abouissement** avec la rédaction d'un rapport d'accord détaillant les propositions du groupe.



**REUNION D'INFORMATION DES HABITANTS ET DES ACTEURS DU TERRITOIRE MAUZEEN**

**Présentation** des propositions issues du Groupe de concertation et des éléments de réponse apportées par les porteurs de projet et les partenaires.



**INFORMATION Plateforme ATMO « Odo »**

- Atmo ODO est une application en ligne
- mesure permet de générer dynamiquement des cartes de diffusion des odeurs et ainsi d'en déterminer leurs provenances.



**INFORMATION INTEGRATION PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE**

- interventions auprès du GC avant l'été
- Atelier habitants en septembre



# Chronogramme prévisionnel des étapes du projet

